

Ressort: Finanzen

Berlin: Flughafen-Eröffnung nicht vor Mitte 2017

Berlin, 22.11.2014, 22:00 Uhr

GDN - Der neue Hauptstadtflughafen BER wird laut internen Planungsunterlagen frühestens Mitte 2017 eröffnen können. Wegen weiterer Verzögerungen soll möglicherweise sogar erst ein Starttermin im Jahr 2018 möglich sein, berichtet die Zeitung "Bild am Sonntag".

Am 12. Dezember will Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn seinen "Terminkorridor" für die BER-Eröffnung verkünden. In Terminplänen für die einzelnen Bauabschnitte heißt es derzeit, dass alle Baumaßnahmen am "28. Oktober 2016" abgeschlossen werden sollen. Nach einem sechsmonatigen Probetrieb könnte damit der BER Mitte 2017 in Betrieb genommen werden. Wie "Bild am Sonntag" weiter berichtet, soll aber auch dieser Termin nicht zu halten sein. Demnach muss für den Umbau der Entrauchungsanlage ein neuer Bauantrag beim Bauordnungsamt eingereicht werden. Doch die geplante Abgabe im März 2015 verzögert sich nach Angaben von Planern um ein halbes Jahr.

Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-45073/berlin-flughafen-eroeffnung-nicht-vor-mitte-2017.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDSStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619